

なぜ蛭川でログハウスを自分で建てたいのか

ハーマネット(持続的)
アグリカルチャー(農業)

●考え方
地球にやさしい暮らし
それは「環境」と「人」にやさしい。 ということ

ゴミが少ない。すべてがつながる暮らし 生ごみ→肥料→野菜。 草→ヤギ→糞→肥料→乳

「人」
妻の実家、蛭川で家族、親戚、地域の方とつながり、支えあって暮らしたい
人間関係は面倒くさい？ → いやいや、おもしろい

そういう姿を家族に、みんなに見せたい
家族への伝承 親から子へ
SNSでの情報発信、世界中の人と価値観の共有

広がり、繋がり、気づき

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36							
Step1 ログハウス	ベースづくり			ログハウス(＝ふるさと)づくりを通して、蛭川でみんなと仲良くなる																											
	▽検討、準備																														
	▽着工																														
	▽完成			～あとは気ままにつくりたいものをライフワークとしてのんびりやる～ ピザ窯、かまど、小屋、風呂、土日Café																											
Step2	田畑スキルアップ			休日でも無理せず畑、田んぼへ挑戦																											
Step3	移住																				▽ひさよ移住			▽しゅうじ移住							
僕	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65							
	～どこかで海外出向もあるかも～																	早期退職													
妻	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60							
長女	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35							
	中学				高校			大学/就職						結婚																	
次女	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29							
	小学校							中学			高校			大学/就職									結婚								

13年							14年							15年																
6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
			事前準備											ログハウ	スづくり															
□仕様検討																														
□土地、諸手続きの検討							▽基礎着工(工務店)																							
□費用、支払方法判断							▽基礎完成																							
□道具準備							☆ログ組開始(セルフ)							1年ちよいで完成させたい																
							▽GW集中																							
▽コンポストイレづくり							▽夏休み集中																							
▽小屋リフォーム														▽外観完成																
▽植林														▽内装開始																
														☆完成																

☐ 仕様検討 ☐ 土地、諸手続きの検討 ☐ 費用、支払方法判断 ☐ 道具準備	どんなログにするか？ 平屋、ロフト有無、大きさ 土地購入。名義変更。建築諸手続き方法 等 建築期間がある中での支払方法。ガンダーラの税金支払い方法 丸のこ、水平器、かけや、墨つぼ、インパクトドライバー、バール、コーキングガン 等
---	---